

«СОГЛАСОВАНО»

руководитель исполнительного комитета

МО «Город Альметьевск»

\_\_\_\_\_ И.И. Гилемханов

Предварительный График  
сдачи объектов капитального ремонта 2016 года  
(новая версия)

г. Альметьевск

№ п/п	адрес	Подрядная организация	Срок сдачи
1	ул. Ленина, д.105	ООО «Альянсгрупп»	22.08.2016г. - с17:00-19:00ч.
2	ул. Тельмана, д.51	ООО «Стройинжиниринг »	22.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
3	ул. 8 Марта, д.29	ООО «Стройкомплект»	22.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
4	ул. Р. Фахретдина, д.25	ООО «ЭкологияСтройК»	22.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
5	ул. Чернышевского, д.46	ООО «Солидум»	23.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
6	Ул. Чернышевского, д.40	ООО «УМР»	23.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
7	ул. Чернышевского, д.10	ООО «Альянсгрупп»	23.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
8	ул. Белоглазова, д.137	ООО «СтройСервис»	24.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
9	ул. Гафиатуллина, д.10	ООО «Солидум»	24.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
10	ул. Гафиатуллина, д.33	ООО «ГарантСтрой»	24.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
11	ул. Дружбы, д.5	ООО «Коралл»	25.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
12	ул. Достоевского, д.16	ООО «Гранстрой»	25.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
13	ул. Шевченко, д. 46а	ООО «Стройкомплект»	25.08.2016г. - 17:00-19:00ч.
14	ул. Шевченко, д.114	ООО «ЭкологияСтройК»	26.08.2016г, 17:00ч.
15	с. Русский Акташ, ул. Ленина, д.6	ООО «Газсантехсервис»	29.08.2016г,
16	с. Русский Акташ, ул. Суворова, д.2	ООО «Газсантехсервис»	29.08.2016г.

17	п. Молодежный, ул. Комсомольская, д.2	ООО «Газсантехсервис»	29.08.2016г.
18	пр. Строителей, д.37	ООО «Лифтсервис»	26.09.2016г.
19	ул. Бигаш, д. 123	ООО «Стройкомплект»	27.09.2016г.
20	ул. Герцена, д 90	ООО «Лифтсервис»	28.09.2016г.
21	ул.8Марта, д.17	ООО «Лифтсервис»	28.09.2016г.
22	ул. Советская, д.155	ООО «Лифтсервис»	29.09.2016г.
23-	ул. Тельмана, д.64	ООО «Лифтсервис»	30.09.2016г.

Исп. Зарипова